



SGP

PLAN-BL-SGP-002

Plano da Entrega BL-SGP-002

Escopo técnico congelado para a Fundação SaaS Multiempresa e a configuração adaptativa.

Campo	Informação
Sistema	Sistema de Gestão de Projetos de Software (SGP)
Identificador	PLAN-BL-SGP-002
Versão do documento	2.1
Situação	Revisado e aprovado para implementação
Data	27/07/2026
Responsável	Liliane Freitas

Estrutura conectada. Projetos organizados, decisões rastreáveis e software em evolução.

1. Objetivo

Transformar o SGP atual em uma base multiempresa segura, preservando dados e funcionalidades existentes e preparando o produto para comercialização futura.

2. Escopo incluído

- Cadastro e manutenção de organizações.
- Vínculos de usuários e papéis por organização.
- Seleção de organização ativa.
- Isolamento de dados, arquivos, documentos e exportações.
- Separação entre organização e cliente ou demandante.
- Migração segura dos registros existentes.
- Natureza da execução e tratamento financeiro no projeto.
- Preservação do nível de gestão e da metodologia.
- Explicações visuais das opções e resumo da configuração.
- Auditoria das mudanças estruturais.
- Testes automatizados e homologação de isolamento.
- Preparação técnica para planos e limites, sem cobrança.

3. Fora do escopo

- Billing, assinatura, pagamentos e emissão fiscal.
- Contratos, aditivos, baselines operacionais e solicitações de mudança completas.
- Projeções financeiras e contratuais.
- Integração com IA generativa.
- Painel completo de maturidade MPS.BR.

4. Sequência de implementação

Fase	Tema	Atividades	Entrega
F1	Inventário e segurança	Mapear tabelas, vínculos, arquivos, políticas e dados existentes.	Relatório pré-migração.
F2	Organizações	Criar entidades, modelos, vínculos e organização inicial.	Fundação multiempresa.
F3	Backfill	Adicionar organization_id anulável, preencher e reconciliar.	Dados legados associados.
F4	Restrições	Criar FKs, índices, unicidades compostas e NOT NULL.	Integridade no banco.
F5	Contexto e autorização	Middleware, escopos, policies e troca de organização.	Isolamento no servidor.
F6	Projetos adaptativos	Adicionar campos e interface explicativa.	Configuração independente.
F7	Arquivos e auditoria	Segregar armazenamento, exportações e logs.	Frenteira completa.
F8	Testes e homologação	Executar isolamento, migração e regressão.	Release candidata aprovada.

5. Critérios de pronto

- Código revisado e versionado.
- Migrations reversíveis e executadas em homologação.
- Contagens e órfãos reconciliados.
- Casos críticos CT-TEN e CT-MIG aprovados.
- Regressão dos fluxos atuais concluída.
- Documentação física atualizada com o banco implementado.
- Nenhum defeito crítico ou alto aberto.

6. Riscos de execução

Risco	Resposta
Escopo crescer durante a implementação	Registrar nova RM e manter a BL-SGP-002 congelada.
Código atual possuir relações não mapeadas	Inventário antes das migrations e implementação incremental.
organization_id ser aplicado apenas em algumas tabelas	Checklist de cobertura e teste automatizado por recurso.
Dados de teste não representarem o legado	Usar cópia controlada e consultas de reconciliação.
Pressa para colocar online	Não liberar cliente externo antes do portão de isolamento.