

**SGP**

Sistema de Gestão de Projetos de Software

DOCUMENTO 05

Plano de Projeto do MVP

Escopo, entregas, critérios e encerramento

Sistema	SGP - Sistema de Gestão de Projetos de Software
Versão documental	1.0.2
Data de referência	28/07/2026
Situação	Plano concluído; MVP v1.0.0 homologado e publicado

Responsável: Liliane de Freitas Terra Vieira

1. Objetivo do plano

Formalizar o fechamento do MVP 1.0 e impedir expansão de escopo durante a homologação final.

2. Entregas concluídas

- Base Laravel, PostgreSQL e autenticação.
- Usuários, clientes, projetos e equipe.
- Requisitos, tarefas, Kanban e histórico.
- Documentos, comentários e anexos.
- Dashboard, calendário, Gantt e identidade visual.
- 95 testes automatizados, 337 asserções e documentação pós-homologação.

3. Linha de base técnica

Componente	Versão
Laravel	12.64.0
PHPWord	1.4.0
Dompdf	3.1.6
Tailwind CSS	3.4.19
Alpine.js	3.15.12
Vite	7.3.6
PHP	8.2 ou superior
Banco	PostgreSQL

4. Estratégia de fechamento

1. Correções de pré-release aplicadas.
2. 95 testes automatizados e 337 asserções executados e aprovados.
3. Instalação e atualização validadas em PostgreSQL controlado.
4. Roteiro manual executado por perfil até o HOM-034.
5. Evidências registradas; nenhuma falha impeditiva ou alta permaneceu em aberto.
6. Homologação aprovada com ressalva operacional e tag v1.0.0 publicada no commit a5bc837.

5. Critérios de aceite

- Nenhuma falha impeditiva ou alta em aberto.

- Permissões, downloads privados e isolamento aprovados.
- Banco reconstruído por migrations e seeders.
- Backup e restauração testados.
- Página inicial, login, favicon e navegação identificados como SGP.
- Documentos oficiais coerentes com código e banco.

6. Evoluções posteriores ao MVP

A próxima baseline documental aprovada é a BL-SGP-002, limitada à fundação SaaS multiempresa e à configuração adaptativa de projetos.

Wiki, Sprints, reuniões, testes internos, gestão completa de baselines, contratos, impacto e IA permanecem como evoluções posteriores, sem compromisso de implementação na BL-SGP-002.

- Wiki por projeto
- Sprints
- Reuniões e atas
- Testes internos
- Gantt avançado
- Riscos e mudanças
- Entregas e aceite
- Indicadores avançados
- IA assistiva