



PLAN-TRANS-MULTI

Diagnóstico e Plano de Transição Multiempresa

Estratégia controlada para introduzir organizações sem perder dados existentes.

Campo	Informação
Sistema	Sistema de Gestão de Projetos de Software (SGP)
Identificador	PLAN-TRANS-MULTI
Versão do documento	2.1
Situação	Revisado e aprovado para implementação
Data	27/07/2026
Responsável	Liliane Freitas

Estrutura conectada. Projetos organizados, decisões rastreáveis e software em evolução.

1. Diagnóstico

A Baseline 1.0 tratava cliente, setor, órgão ou unidade como raiz do projeto e pressupunha vínculo obrigatório. Para o modelo SaaS, esse conceito é insuficiente: o cliente pagante precisa possuir um espaço de trabalho próprio, enquanto o projeto pode ou não ter um demandante externo.

Situação anterior	Situação aprovada
Projeto pertence a um cliente.	Projeto pertence obrigatoriamente a uma organização e pode possuir um demandante.
Usuário possui perfil global.	Conta é global, mas o papel é definido em cada vínculo organizacional.
Administrador pode consultar tudo.	Administrador da organização consulta somente seu espaço; acesso de plataforma será excepcional e auditado.
Dados não possuem tenant explícito.	Dados de negócio carregam organization_id e são filtrados no servidor.
Campos de projeto misturam decisões.	Natureza, finanças, nível de gestão e metodologia são independentes.

2. Invariantes de segurança

- Toda operação de negócio ocorre dentro de uma organização ativa e autorizada.
- organization_id é obtido do contexto seguro da sessão, nunca confiado diretamente ao formulário.
- Políticas e consultas validam o vínculo antes de acessar dados.
- Relacionamentos só aceitam registros da mesma organização.
- Arquivos, documentos e exportações repetem a mesma fronteira de autorização.
- Trocar a organização ativa invalida dados carregados e permissões do contexto anterior.
- Testes automatizados tentam explicitamente atravessar a fronteira entre organizações.

3. Sequência de migração

Etap a	Fase	Ação	Saída esperada
1	Preparar	Backup integral, inventário de tabelas, contagens, órfãos, FKs e arquivos.	Relatório pré-migração aprovado.
2	Criar fundação	Criar organizations e organization_memberships.	Organização inicial e vínculos existentes disponíveis.
3	Adicionar colunas	Adicionar organization_id como anulável aos dados de negócio.	Código ainda compatível com registros legados.
4	Preencher dados	Associar registros existentes à organização inicial em transação controlada.	Nenhum registro de negócio sem organização.
5	Validar	Comparar contagens, órfãos, vínculos e caminhos de arquivos.	Relatório de reconciliação sem divergências críticas.
6	Aplicar restrições	Tornar chaves obrigatórias, criar FKs, índices e unicidades compostas.	Banco impede inconsistências essenciais.

Etap a	Fase	Ação	Saída esperada
7	Ativar contexto	Habilitar middleware, escopos, políticas e validações de organização.	Aplicação opera em modo multiempresa.
8	Homologar	Executar suíte de isolamento, regressão e configuração adaptativa.	Critérios de aceite atendidos.

4. Valores de migração para projetos existentes

Campo	Estratégia inicial	Validação
organization_id	Organização inicial criada para o ambiente existente.	Obrigatório após reconciliação.
client_id	Preservar vínculo atual, quando existente; permitir nulo depois.	Nenhum vínculo entre organizações.
execution_nature	internal para o próprio SGP, salvo revisão explícita.	Domínio permitido.
financial_management_mode	not_applicable para projetos sem cobrança registrada.	Não criar valores monetários fictícios.
management_level	Preservar o valor existente.	Sem perda de configuração.
methodology	Preservar o valor existente; usar kanban somente quando ausente e confirmado.	Sem sobrescrita silenciosa.

5. Estratégia de retorno

- Não remover colunas antigas na mesma janela em que as novas são introduzidas.
- Manter backup identificado e testado antes da primeira alteração.
- Executar migrations em ambiente de homologação com cópia sanitizada ou controlada dos dados.
- Interromper a implantação se houver registros órfãos, divergência de contagem ou falha em testes críticos.
- Reverter somente migrations explicitamente reversíveis e restaurar o backup quando a integridade não puder ser garantida.

6. Riscos e controles

Risco	Impacto	Controle
Vazamento entre organizações	Crítico	Contexto obrigatório, políticas, FKs, testes negativos e revisão de segurança.
Dados legados sem organização	Alto	Backfill, relatório de órfãos e NOT NULL somente após validação.
Administrador com acesso excessivo	Alto	Papéis por organização e acesso de plataforma excepcional.

Risco	Impacto	Controle
Arquivos fora do isolamento	Alto	Caminhos por organização e autorização no download.
Quebra de fluxos existentes	Médio	Regressão de autenticação, projetos, requisitos, tarefas, documentos e painel.
Modelagem prematura de módulos futuros	Médio	Não criar tabelas de contratos, baselines ou IA nesta entrega.

7. Critérios de conclusão

- Todos os registros de negócio possuem organization_id válido.
- Nenhum teste consegue acessar ou relacionar dados de outra organização.
- Troca de organização respeita vínculos e papéis.
- Clientes são isolados e opcionais no projeto.
- Campos adaptativos do projeto são persistidos e explicados ao usuário.
- Fluxos atuais permanecem funcionais.
- Evidências de migração e homologação foram arquivadas.