

DOCUMENTO DE ENCERRAMENTO

Pacote Consolidado de Encerramento Formal

MVP 1.0 do SGP homologado e aprovado

Campo	Informação
Documento	ENC-BL-SGP-001-2026-07-28
Sistema	SGP - Sistema de Gestão de Projetos de Software
Baseline	BL-SGP-001 - MVP 1.0
Revisão suplementar	1.0.3
Ambiente homologado	Produção no Laravel Cloud
Commit implantado	16a3e37
Responsável	Liliane de Freitas Terra Vieira
Data	28/07/2026
Situação	Homologado e aprovado sem ressalvas

Decisão: O MVP 1.0 atende aos critérios de aceite da BL-SGP-001. Os 35 casos de homologação foram aprovados, incluindo o HOM-035 no ambiente real de produção.

1. Finalidade

Este pacote formaliza o encerramento do ciclo de desenvolvimento e homologação do MVP 1.0 do SGP. Ele registra a decisão final, consolida os resultados de teste, referencia as evidências de produção e define a condição de congelamento da BL-SGP-001.

O documento complementa os itens 12, 14 e 15 da baseline. Não amplia o escopo funcional aprovado, não incorpora capacidades da BL-SGP-002 e não altera retroativamente a tag histórica v1.0.0.

2. Decisão executiva

Aprovação final: MVP 1.0 homologado e aprovado sem ressalvas, sem falha impeditiva, crítica ou alta em aberto.

Dimensão	Decisão
Escopo	O escopo controlado da BL-SGP-001 foi aceito, incluindo RF001 a RF060, com RF003 explicitamente não entregue no MVP, e EV-MVP-001 a EV-MVP-004.
Homologação	HOM-001 a HOM-035 aprovados. Resultado geral: 35 de 35 casos, equivalentes a 100%.
Release operacional	O commit 16a3e37, efetivamente implantado no ambiente de produção, é a referência técnica desta aprovação.
Versionamento	A tag v1.0.0 permanece vinculada ao commit histórico a5bc837. Recomenda-se registrar o commit 16a3e37 como v1.0.1, sem mover ou sobrescrever a tag anterior.
Próxima baseline	A BL-SGP-002 permanece aprovada para implementação, porém ainda não está implementada nem homologada.

3. Configuração homologada

Componente	Configuração
Aplicação	Laravel 12.64; ambiente production
PHP	8.4
Node.js	24, utilizado no build do frontend
Banco	Laravel Serverless PostgreSQL 18, cluster sgp-db
Arquivos	Laravel Object Storage privado, bucket sgp-production-files, disco lógico s3
URL	https://sgp-production-sfsbdt.laravel.cloud
Segurança	APP_DEBUG=false; HTTPS ativo; ponto de entrada public/index.php
Persistência	Conta administrativa e autenticação preservadas após novo deploy
Commit	16a3e37

4. Resultado consolidado dos testes

Indicador	Resultado	Observação
Testes automatizados	95 aprovados	337 asserções; nenhuma falha registrada
Casos de homologação manual	35 aprovados	HOM-001 a HOM-035
Casos reprovados	0	Nenhum
Casos com ressalva	0	Nenhum
Taxa de aprovação	100%	Portão de qualidade atendido

5. Registro final dos casos de homologação

O resultado completo, com procedimento, resultado esperado, resultado obtido e referência de evidência, está na planilha 03 - Matriz Final de Homologação. O quadro abaixo funciona como índice formal.

ID	Área	Status
HOM-001	Instalação limpa	Aprovado
HOM-002	Testes automatizados	Aprovado
HOM-003	Página inicial	Aprovado
HOM-004	Login válido	Aprovado
HOM-005	Login inválido	Aprovado
HOM-006	Perfil	Aprovado
HOM-007	Usuários	Aprovado
HOM-008	Clientes	Aprovado
HOM-009	Projeto	Aprovado
HOM-010	Equipe	Aprovado
HOM-011	Isolamento	Aprovado
HOM-012	Requisito	Aprovado
HOM-013	Filtros de requisitos	Aprovado
HOM-014	Tarefa	Aprovado

ID	Área	Status
HOM-015	Datas de tarefa	Aprovado
HOM-016	Subtarefa	Aprovado
HOM-017	Kanban	Aprovado
HOM-018	Configurar Kanban	Aprovado
HOM-019	Documento de Visão	Aprovado
HOM-020	Listas documentais	Aprovado
HOM-021	Backlog Consolidado	Aprovado
HOM-022	Modelos	Aprovado
HOM-023	Comentários	Aprovado
HOM-024	Anexo válido	Aprovado
HOM-025	Anexo inválido	Aprovado
HOM-026	Remoção de anexo	Aprovado
HOM-027	Histórico	Aprovado
HOM-028	Dashboard	Aprovado
HOM-029	Calendário	Aprovado
HOM-030	Gantt	Aprovado
HOM-031	Responsividade	Aprovado
HOM-032	Navegadores	Aprovado
HOM-033	Backup	Aprovado
HOM-034	Restauração	Aprovado
HOM-035	Produção segura	Aprovado

6. Evidências do HOM-035 - Produção segura

A ressalva operacional existente na publicação histórica foi encerrada após a implantação real. As evidências confirmam recursos persistentes, migrations concluídas, criação da administradora, autenticação, persistência entre deploys e checklist técnico integralmente aprovado.

Controle	Resultado confirmado
Ambiente	<code>app()->environment() = "production"</code>
Depuração	<code>config('app.debug') = false</code>
HTTPS	APP_URL utiliza HTTPS
Disco padrão	<code>config('filesystems.default') = "s3"</code>
Escrita operacional	storage e bootstrap/cache graváveis
Ponto de entrada	public/index.php presente
Persistência	conta administrativa e login preservados após redeploy

7. Não conformidades, riscos e observações

Item	Tratamento	Classificação
Não conformidades impeditivas	Nenhuma.	Encerrado
RF003 - recuperação pública de senha	Não entregue e explicitamente fora do escopo aceito do MVP.	Não bloqueia
Backups automáticos do banco Dev	A configuração Dev não possui backup automático. Antes do uso com dados reais de clientes, ativar política de backup compatível.	Pós-homologação
Custos e disponibilidade	Manter monitoramento de consumo e limite de gastos; reavaliar o tamanho do banco quando o uso crescer.	Pós-homologação
BL-SGP-002	Fundação SaaS multiempresa ainda não implementada nem homologada.	Próximo ciclo
MPS.BR	O SGP pode apoiar processos e evidências, mas esta homologação não representa certificação ou nível MPS.BR.	Nota de posicionamento

8. Congelamento e transição

Objeto	Ação de governança
BL-SGP-001	Congelada como referência do MVP 1.0 homologado. Mudanças de requisito, regra, arquitetura ou escopo exigem registro formal.
Documentos 12, 14 e 15	Este pacote registra a atualização de situação sem reescrever silenciosamente os documentos congelados.
Release v1.0.1	Associar ou conferir a tag no commit 16a3e37 e publicar as notas da correção operacional.
BL-SGP-002	Iniciar em branch própria, com rastreabilidade separada e sem alteração retroativa da v1.0.0.
Evidências	Manter o pacote, a planilha e o manifesto SHA-256 junto aos registros oficiais do projeto.

9. Termo de homologação e aprovação

Na qualidade de responsável pelo produto, pela análise de requisitos e pela execução da homologação, declaro que o MVP 1.0 do SGP foi testado conforme o roteiro da BL-SGP-001 e apresentou os resultados esperados. Aprovo o encerramento do ciclo sem ressalvas e autorizo o congelamento da baseline, o registro da release operacional homologada e a abertura do próximo ciclo de evolução.

Resultado: HOMOLOGADO E APROVADO SEM RESSALVAS em 28 de julho de 2026.

Liliane de Freitas Terra Vieira
Responsável pelo produto e pela homologação
Data: 28/07/2026

Apêndice A - Índice de evidências

Código	Evidência	Vínculo
EV-HOM-GERAL-001	Declaração final da responsável pela homologação	HOM-001 a HOM-034
EV-AUTO-001	Registro consolidado da suíte: 95 testes e 337 asserções aprovados	HOM-002
EV-HOM-035-001	EV-HOM-035-001_Recursos-Conectados-e-Deploys.png	HOM-035
EV-HOM-035-002	EV-HOM-035-002_Deploy-Concluido-Parte-1.png	HOM-035
EV-HOM-035-003	EV-HOM-035-003_Criacao-Primeira-Administradora.png	HOM-035
EV-HOM-035-004	EV-HOM-035-004_Login-Administradora.png	HOM-035
EV-HOM-035-005	EV-HOM-035-005_Checklist-Producao-Segura.png	HOM-035

EV-HOM-035-001

Ambiente de produção com aplicação, PostgreSQL, Object Storage privado e implantações concluídas.




Figura - EV-HOM-035-001_Recursos-Conectados-e-Deploys.png

EV-HOM-035-002

Registro do deploy com build finalizado e comandos de implantação executados.




Figura - EV-HOM-035-002_Deploy-Concluido-Parte-1.png

EV-HOM-035-003

Comando de criação da primeira administradora concluído com sucesso.




Figura - EV-HOM-035-003_Criacao-Primeira-Administradora.png

EV-HOM-035-004

Login da administradora e carregamento do painel em produção.




Figura - EV-HOM-035-004_Login-Administradora.png

EV-HOM-035-005

Checklist técnico: production, debug false, HTTPS, disco s3, escrita operacional e public/index.php.

Command details

```
php artisan tinker --execute="dump(['environment' => app()->environment(), 'debug' => config('app.debug'), 'url_https' => str_starts_with((string) config('app.url'), 'https://'), 'default_disk' => config('filesystems.default'), 'storage_writable' => is_writable(storage_path()), 'cache_writable' => is_writable(base_path('bootstrap/cache')), 'public_index' => is_file(public_path('index.php'))]);"
```

✓ Finished · Just now · L Liliane de Freitas Terra Vieira

Run again



Command output

```
array:7 [
  "environment" => "production"
  "debug" => false
  "url_https" => true
  "default_disk" => "s3"
  "storage_writable" => true
  "cache_writable" => true
  "public_index" => true
] // vendor/psy/psysh/src/ExecutionClosure.php(41) : eval()'d code:1
```

Figura - EV-HOM-035-005_Checklist-Producao-Segura.png

Apêndice B - Fontes documentais

Fonte	Documento	Uso
BL-SGP-001	consolidado-BL-SGP-001_MVP-1.0.0.pdf	Documentos 00, 05, 12, 13, 14 e 15
BL-SGP-002	consolidado-BL-SGP-002_Fundacao-SaaS.pdf	Próxima baseline, ainda não implementada
Governança	Catálogo Mestre de Governança Documental do SGP	Precedência, versionamento e congelamento
Conciliação	Relatório de Conciliação Documental e Técnica do SGP	Separação entre MVP, fundação SaaS e roadmap
Código	README, CHANGELOG e registros técnicos da release	v1.0.0 histórica; suíte de 95 testes e 337 asserções
Sessão de homologação	Registros de implantação e validação de 28/07/2026	Commit 16a3e37 e HOM-035

Os Guias MPS.BR 2024 e a planilha de indicadores foram mantidos como referências externas de evolução. Eles não são evidência de certificação do SGP ou da organização responsável.