

**SGP**

Sistema de Gestão de Projetos de Software

DOCUMENTO 05

Plano de Projeto do MVP

Escopo, entregas, critérios e encerramento

Sistema	SGP - Sistema de Gestão de Projetos de Software
Versão documental	1.0.0
Data de referência	23/07/2026
Situação	Atualizado para a release MVP 1.0.0

Responsável: Liliane de Freitas Terra Vieira

1. Objetivo do plano

Formalizar o fechamento do MVP 1.0 e impedir expansão de escopo durante a homologação final.

2. Entregas concluídas

- Base Laravel, PostgreSQL e autenticação.
- Usuários, clientes, projetos e equipe.
- Requisitos, tarefas, Kanban e histórico.
- Documentos, comentários e anexos.
- Dashboard, calendário, Gantt e identidade visual.
- 93 testes automatizados e documentação de release.

3. Linha de base técnica

Componente	Versão
Laravel	12.64.0
PHPWord	1.4.0
Dompdf	3.1.6
Tailwind CSS	3.4.19
Alpine.js	3.15.12
Vite	7.3.6
PHP	8.2 ou superior
Banco	PostgreSQL

4. Estratégia de fechamento

1. Aplicar correções de pré-release.
2. Executar os 93 testes automatizados.
3. Instalar ou atualizar em PostgreSQL controlado.
4. Executar o roteiro manual por perfil.
5. Registrar evidências e corrigir falhas impeditivas.
6. Aprovar a homologação e criar a tag v1.0.0.

5. Critérios de aceite

- Nenhuma falha impeditiva ou alta em aberto.

- Permissões, downloads privados e isolamento aprovados.
- Banco reconstruído por migrations e seeders.
- Backup e restauração testados.
- Página inicial, login, favicon e navegação identificados como SGP.
- Documentos oficiais coerentes com código e banco.

6. Próxima versão

- Wiki por projeto
- Sprints
- Reuniões e atas
- Testes internos
- Gantt avançado
- Riscos e mudanças
- Entregas e aceite
- Indicadores avançados
- IA assistiva